



PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU FBDES EXERCICE 2023 (Revisé 1)

N° d'ordre	Lignes Budgétaires	Montant des dépenses engagées mais non liquidées	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Nombre de lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps/évaluation des offres (jour)	Date Probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution
1	Chap 60 Art 604 para 6042	0	50 000 000	Acquisition de Carburant et lubrifiants "prestataire A"	1	ED (MC)	02/05/2023	09/05/2023	1	24/05/2023	360 J
2	Chap 60 Art 604 para 6042	0	40 000 000	Acquisition de Carburant et lubrifiants "prestataire B"	1	ED(MC)	02/05/2023	09/05/2023	1	24/05/2023	360 J
3	Chap 60 Art 604 para 6042	0	10 000 000	Acquisition de Carburant et lubrifiants "prestataire C"	1	ED(MC)	02/05/2023	09/05/2023	1	24/05/2023	360 J
4	Chap 60 Art 604 para 6043	0	3 000 000	Acquisition de produit d'entretien et de nettoyage	1	DDCF	16/06/2023	19/06/2023	1	03/07/2023	30 J
5	Chap 60 Art 604 para 6045	0	9 800 000	Acquisition de Consommables informatiques et péri-informatiques	1	DDCF(MC)	29/05/2023	01/06/2023	1	15/06/2023	360 J
6	Chap 60 Art 604 para 6047	0	4 000 000	Acquisition d'imprimés et fournitures de bureau	1	DDCF(MC)	12/06/2023	15/06/2023	1	24/06/2023	360 J
7	Chap 60 Art 605 para 6056	0	15 000 000	Recrutement de consultant chargé de réaliser une études des opportunités des projets innovants	1	DPA	20/06/2023	26/06/2023	1	10/07/2023	90 J
8	Chap 60 Art 605 para 6056	0	9 800 000	Recrutement de consultant pour la formation des promoteurs	1	CC (MC)	14/07/2023	19/07/2023	1	02/08/2023	270 J
9	Chap 60 Art 605 para 6056	0	6 000 000	Recrutement de consultants pour l'évaluation du dispositif juridique du FBDES	1	CC	15/07/2023	21/07/2023	1	04/08/2023	45 J
11	Chap 60 Art 605 para 6056	0	9 500 000	Recrutement de consultant pour l'élaboration d'une stratégie de communication assortie d'un plan de communication	1	CC	10/07/2023	17/07/2023	1	01/08/2023	90 J
12	Chap 60 Art 605 para 6056	0	112 500 000	Recrutement de consultant pour définir les procédures de certification et l'accompagnement à l'implémentation de la	1	DPRO/MI	14/03/2023	11/05/2023	1	01/06/2023	30mois
13	Chap 60 Art 605 para 6057	0	2 000 000	Confection et installation de rideaux et accessoires	1	convention	02/06/2023	07/06/2023	1	22/06/2023	60 J

N° d'ordre	Lignes Budgétaires	Montant des dépenses engagées mais non liquidées	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Nombre de lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps/évaluation des offres (jour)	Date Probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution
14	Chap 62 Art 624 para 6241	0	3 500 000	Entretien, réparation des installations sanitaires, de plomberie et d'électricité, réparation de matériel et mobilier de bureau	1	DDCF (MC)	26/05/2023	02/06/2023	1	16/06/2023	360 J

N° d'ordre	Lignes Budgétaires	Montant des dépenses engagées mais non liquidées	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Nombre de lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps/évaluation des offres (jour)	Date Probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution
15	Chap 62 Art 624 para 6243	0	9 975 000	Entretien, réparation et maintenance de matériel roulant	1	DDCF (MC Reconduction)	03/03/2023	09/03/2023	1	24/03/2023	360 J
16	Chap 62 Art 624 para 6244	0	8 500 000	Entretien réparation et maintenance de matériel informatique et péri-informatique	1	DDCF (MC Reconduction)	03/03/2023	09/03/2023	1	24/03/2023	360 J
17	Chap 62 Art 624 para 6245	0	5 000 000	Entretien réparation et maintenance de climatiseurs	1	DDCF (MC Reconduction)	03/03/2023	09/03/2023	1	24/03/2023	360 J
18	Chap 62 Art 624 para 6249	0	2 000 000	Entretien réparation et maintenance de groupe électrogène	1	DDCF (MC)	30/05/2023	02/06/2023	1	19/06/2023	360 J
19	Chap 62 Art 626 para 6265	0	2 000 000	Abonnement aux journaux et revues spécialisées	1	ED	03/03/2023	09/03/2023	1	24/03/2023	360 J
20	Chap 62 Art 626 para 6266	0	3 500 000	Acquisition de documents techniques	1	DDCF	10/08/2023	14/08/2023	1	29/08/2023	90 J
21	Chap 62 Art 627 para 6279	0	15 000 000	Marché subséquent n°1 suivant Accord-Cadre N°1 pour le recrutement d'une agence de presse/communication	1	DPMS	30/05/2023	02/06/2023	1	09/06/2023	90 J
22	Chap 62 Art 627 para 6279	0	15 000 000	Marché subséquent n°2 suivant Accord-Cadre N°1 pour le recrutement d'une agence de presse/communication	1	DPMS	17/07/2023	21/07/2023	1	28/07/2023	90 J
23	Chap 62 Art 627 para 6279	0	15 000 000	Marché subséquent n°3 suivant Accord-Cadre N°1 pour le recrutement d'une agence de presse/communication	1	DPMS	11/09/2023	14/09/2023	1	21/09/2023	90 J
24	Chap 62 Art 627 para 6279	0	15 000 000	Marché subséquent n°4 suivant Accord-Cadre N°1 pour le recrutement d'une agence de presse/communication	1	DPMS	07/11/2023	15/11/2023	1	22/11/2023	90 J
25	Chap 62 Art 628 para 6289	0	8 500 000	Acquisition de cartes de recharge téléphonique	1	ED	02/03/2023	07/03/2023	1	22/03/2023	15 J
26	Chap 63 Art 632 para 6324	0	4 720 000	Recrutement de consultant pour la certification des comptes du FBDES	1	CC (Reconduction)					360 J
27	Chap 63 Art 632 para 6325	0	7 500 000	Marché subséquent n°1 suivant Accord-Cadre N°2 pour le recrutement d'un cabinet d'avocat	1	DPMS	25/05/2023	29/05/2023	1	05/06/2023	90 J
28	Chap 63 Art 632 para 6325	0	7 500 000	Marché subséquent n°2 suivant Accord-Cadre N°2 pour le recrutement d'un cabinet d'avocat	1	DPMS	17/07/2023	22/07/2023	1	29/07/2023	90 J

N° d'ordre	Lignes Budgétaires	Montant des dépenses engagées mais non liquidées	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Nombre de lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps/évaluation des offres (jour)	Date Probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution
29	Chap 63 Art 632 para 6325	0	7 500 000	Marché subséquent n°3 suivant Accord-Cadre N°2 pour le recrutement d'un cabinet d'avocat	1	DPMS	04/09/2023	07/09/2023	1	14/09/2023	90 J

N° d'ordre	Lignes Budgétaires	Montant des dépenses engagées mais non liquidées	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Nombre de lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps/évaluation des offres (jour)	Date Probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution
30	Chap 63 Art 632 para 6325	0	7 500 000	Marché subséquent n°4 suivant Accord-Cadre N°2 pour le recrutement d'un cabinet d'avocat	1	DPMS	05/10/2023	09/10/2023	1	16/10/2023	90 J
31	Chap 63 Art 637 para 6371	0	9 800 000	Prestation de service de gardiennage des locaux du FBDES	1	DDCF (MC)	05/01/2023	12/01/2023	1	27/01/2023	360 J
32		0	15 120 000	Prestation de service de gardiennage du siège en construction du FBDES	1	ED	18/04/2023	24/04/2023	1	09/05/2023	360 J
33	Chap 63 Art 637 para 6372	0	9 900 000	Prestation de service de nettoyage des locaux du FBDES	1	DDCF (MC)	05/01/2023	12/01/2023	1	27/01/2023	360 J
34	Chap 63 Art 638 para 6381	0	9 900 000	Selection de cabinet pour le recrutement du personnel	1	CC	27/02/2023	06/03/2023	1	21/03/2023	90 J
35	Chap 63 Art 638 para 6384	0	12 000 000	Prestation de service de restauration	1	DPX (MC reconduction)	28/02/2023	03/03/2023	1	17/03/2023	360 J
36	Chap 65 Art 658 para 6589	0	1 500 000	Acquisition de téléphone portables au profit du personnel	1	DDCF	20/07/2023	24/07/2023	1	07/08/2023	30 J
37	Chap 21 Art 213	0	80 000 000	acquisition de logiciel intégré et de la plateforme collaborative	2	DPX	26/06/2023	03/07/2023	1	18/07/2023	90 J
38	Chap 21 Art 218	0	9 990 000	acquisition de licence des applications	1	DDCF	15/06/2023	19/06/2023	1	04/07/2023	30 J
39	Chap 23art 2319	0	20 000 000	Acquisition de deux groupes electrogènes	1	DPX	08/09/2023	11/09/2023	1	26/09/2023	30J
40	Chap 23 Art 241	0	9 800 000	Acquisition de matériel de surveillance et de sécurité	1	DDCF	28/06/2023	01/07/2023	1	16/07/2023	30J
41	Chap 24 Art 242	0	9 000 000	Acquisition de matériel de bureau	1	DDCF	14/07/2023	17/07/2023	1	01/08/2023	30 J
42	Chap 24 Art 243	0	90 000 000	Acquisition de matériel informatique et péri-informatique	2	DPX	25/07/2023	31/07/2023	1	15/08/2023	90 J

N° d'ordre	Lignes Budgétaires	Montant des dépenses engagées mais non liquidées	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Nombre de lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps/évaluation des offres (jour)	Date Probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution
43	Chap 24 Art 244	0	50 000 000	Acquisition de Mobilier de bureau	1	convention	12/05/2023	19/05/2023	1	03/06/2023	30 J
44	Chap24 Art 247	0	9 000 000	Cloisonnement des bureaux des antennes régionales	1	DDCF	31/07/2023	03/08/2023	1	18/08/2023	30J
45	Chap 24 Art 248	0	9 000 000	Cablage réseau des bureaux des antennes régionales	1	DDCF	07/08/2023	11/08/2023	1	28/08/2023	30J
TOTAUX		0	654 505 000								

**Légende:**

ED: Entente Directe

DDCF: Demande de Cotation Formelle

DDCNF: Demande De Cotation Non Formelle

CC: Consultation de consultant

DPRO: Demande de Proposition

DPRO-MI: Demande de Proposition précédé de Manifestation d'Interêt

DPA: Demande de Proposition Allégée

AOO : Appel d'Offres Ouvert

AOA : Appel d'Offres Ouvert Accéléré

DDPX : Demande de prix.

MC: Marché à Commandes

DPMS: Demande de Précision en vue de la passation de Marché Subséquent

**La Directrice des Marchés Publics**

**Le Directeur Général**

**Chantal S. KABORE**

**Wenpanga Bruno COMPAORE**

Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances