




PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU FBDES EXERCICE 2024 (Révisé 1)

N° d'ordre	Lignes Budgétaires	Montant des dépenses engagées mais non liquidées	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Nombre de lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps /évaluation des offres (jours)	Date Probable de démarrage des prestations	Déai prévisionnel d'exécution
1	Chap 60 Art 604 para 6042	0	40 000 000	Acquisition de Carburant et lubrifiants "prestataire A"	1	ED (MC)	03/06/2024	10/06/2024	1	24/06/2024	180j
2	Chap 60 Art 604 para 6042	0	30 000 000	Acquisition de Carburant et lubrifiants "prestataire B"	1	ED(MC)	15/07/2024	22/07/2024	1	06/08/2024	180j
3	Chap 60 Art 604 para 6043	0	1 000 000	Acquisition de produit d'entretien et de nettoyage	1	DDCF	10/06/2024	13/06/2024	1	27/06/2024	30j
4	Chap 60 Art 604 para 6045	0	9 723 000	Acquisition de Consommables informatiques et péri-informatiques	1	DDCF (MC Reconduction)	03/06/2024	06/06/2024	1	20/06/2024	180j
5	Chap 60 Art 604 para 6047	0	3 978 940	Acquisition d'imprimés et fournitures de bureau	1	DDCF (MC Reconduction)	10/06/2024	14/06/2024	1	21/06/2024	180j
6	Chap 60 Art 605 para 6056	0	9 800 000	Recrutement de consultant pour la formation des promoteurs	1	CC	15/07/2024	22/07/2024	1	06/08/2024	150j
7	Chap 60 Art 605 para 6056	0	15 000 000	Recrutement de consultant pour l'audit indépendant du portefeuille	1	DPA	03/06/2024	17/06/2024	1	01/07/2024	180j
8	Chap 60 Art 605 para 6056	0	9 500 000	recrutement de consultant chargé de réaliser la contre expertise des garanties proposées	1	CC	29/07/2024	08/08/2024	1	22/08/2024	90j
9	Chap 60 Art 605 para 6056	0	35 000 000	Recrutement de consultant pour l'évaluation de la mise en œuvre du guichet Agrinova et de Programme JAAL	2	DPA	23/09/2024	07/10/2024	2	07/10/2024	90j
10	Chap 60 Art 605 para 6056	112 500 000	36 510 380	Recrutement de consultant chargé d'assister le FBDES dans la démarche qualité	1	DPRO-MI					180j
11	Chap 60 Art 605 para 6056	0	9 950 000	Recrutement de consultant pour élaborer la charte graphique	1	CC	30/09/2024	07/10/2024	1		90j



N° d'ordre	Lignes Budgétaires	Montant des dépenses engagées mais non liquidées	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Nombre de lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps /évaluation des offres (jour)	Date Probable de démarrage des prestations	Décal prévisionnel d'exécution
12	Chap 60 Art 605 para 6057	0	2 000 000	Confection et installation de réseaux et accessoires	1	convention avec CMA	16/09/2024	20/09/2024	1	07/10/2024	60 J
13	Chap 62 Art 624 para 6241	0	3 451 000	Entretien, réparation des installations sanitaires, de plomberie et d'électricité	1	DDCF (MC Reconduction)	24/06/2024	01/07/2024	1	15/07/2024	180 J
14	Chap 62 Art 624 para 6242	0	1 000 000	Entretien, réparation de matériel et mobilier de bureau	1	DDCF (MC)	15/07/2024	23/07/2024	1	06/08/2024	150 J
15	Chap 62 Art 624 para 6243	0	9 975 000	Entretien, réparation et maintenance de matériel roulant	1	DDCF (MC)	10/07/2024	17/07/2024	1	01/08/2024	150 J
16	Chap 62 Art 624 para 6244	0	9 000 000	Entretien réparation et maintenance du réseau informatique	1	DDCF (MC)	29/07/2024	01/08/2024	1	16/08/2024	150 J
17	Chap 62 Art 624 para 6244	0	8 000 000	Entretien réparation et maintenance de matériel informatique et péri-informatique (Ouaga-Bobo-Kgd-OHG)	1	DDCF (MC)	17/06/2024	24/06/2024	1	08/07/2024	180 J
18	Chap 62 Art 624 para 6245	0	5 000 000	Entretien réparation et maintenance de climatiseurs (Ouaga-Bobo-Kgd-OHG)	1	DDCF (MC)	10/06/2024	17/06/2024	1	02/07/2024	180 J
19	Chap 62 Art 624 para 6249	0	1 640 000	Entretien réparation et maintenance de groupe électrogène	1	DDCF (MC Reconduction)	10/06/2024	14/06/2024	1	02/07/2024	180 J
20	Chap 62 Art 626 para 6265	0	3 500 000	Abonnement aux journaux et revues spécialisées	1	ED	03/06/2024	07/06/2024	1	21/06/2024	180 J
21	Chap 62 Art 626 para 6266	0	3 500 000	Acquisition de documents techniques	1	DDCF	09/08/2024	13/08/2024	1	28/08/2024	90 J
22	Chap 62 Art 627 para 6279	180 000 000	15 000 000	Marché subséquent n°1 suivant Accord-Cadre N°1 pour le recrutement d'une agence de presse/communication	1	DPMS	12/04/2024	15/04/2024	1	22/04/2024	90 J
23	Chap 62 Art 627 para 6279	15 000 000	15 000 000	Marché subséquent n°2 suivant Accord-Cadre N°1 pour le recrutement d'une agence de presse/communication	1	DPMS	02/09/2024	07/09/2024	1	14/09/2024	90 J
24	Chap 62 Art 628 para 6289	0	8 000 000	Acquisition de connection inter-site		ED	29/07/2024	02/08/2024	1	17/08/2024	30 J
25	Chap 62 Art 628 para 6289	0	8 500 000	Acquisition de cartes de recharge téléphonique		ED	24/06/2024	01/07/2024	1	16/07/2024	15 J
26	Chap 62 Art 628 para 6289	0	7 000 000	Acquisition de réseau internet		ED	03/06/2024	05/06/2024	1	20/06/2024	30 J



N° d'ordre	Lignes Budgétaires	Montant des dépenses engagées mais non liquidées	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Nombre de lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres / propositions	Temps /valué des offres (jour)	Date Probable de démarrage des prestations	Déai prévisionnel d'exécution
27	Chap 63 Art 632 para 6324	0	6 000 000	Recrutement de consultant pour la certification des comptes du FBDES	1	CC	24/06/2024	04/07/2024	1	15/07/2024	160 J
28	Chap 63 Art 632 para 6325		12 500 000	Marché subséquent n°1 suivant Accord-Cadre N°2 pour le recrutement d'un cabinet d'avocat	1	DPMS	24/06/2024	28/06/2024	1	05/07/2024	90 J
29	Chap 63 Art 632 para 6325		12 500 000	Marché subséquent n°2 suivant Accord-Cadre N°2 pour le recrutement d'un cabinet d'avocat	1	DPMS	11/07/2024	16/07/2024	1	23/07/2024	90 J
30	Chap 63 Art 632 para 6325	90 000 000	12 500 000	Marché subséquent n°3 suivant Accord-Cadre N°2 pour le recrutement d'un cabinet d'avocat	1	DPMS	06/09/2024	09/09/2024	1	17/09/2024	90 J
31	Chap 63 Art 632 para 6325		12 500 000	Marché subséquent n°4 suivant Accord-Cadre N°2 pour le recrutement d'un cabinet d'avocat	1	DPMS	05/10/2024	09/10/2024	1	16/10/2024	90 J
32	Chap 63 Art 637 para 6371	0	20 000 000	Prestation de service de gardiennage des locaux du FBDES	1	DPX MC (anticipation)	22/12/2023	29/12/2023	1	12/01/2024	360 J
33	Chap 63 Art 637 para 6372	0	16 000 000	Prestation de service de nettoyage des locaux du FBDES	1	DPX MC (anticipation)	22/12/2023	29/12/2023	1	12/01/2024	360 J
34	Chap 63 Art 638 para 6381	0	2 500 000	Selection de cabinet pour le recrutement du personnel	1	CC	16/09/2024	23/09/2024	1	08/10/2024	90 J
35	Chap 63 Art 638 para 6384	0	18 000 000	Prestation de service de restauration	1	DPX MC (anticipation)	22/12/2023	29/12/2023	1	12/01/2024	360 J
36	Chap 21 Art 218	0	9 000 000	Acquisition de licence spécifiques	1	DDCF	22/07/2024	26/07/2024	1	09/08/2024	60 J
37	Chap 21 Art 213	0	50 000 000	Développement d'un logiciel intégré de gestion	1	DPA	23/09/2024	03/10/2024	1	23/10/2024	90 J
38	Chap 23 Art 231 Para 2314	0	650 000 000	Achèvement des travaux de construction du siège du FBDES (Gros œuvre)	1	ED	23/09/2024	07/10/2024	1	21/10/2024	270 J
39	Chap 23 Art 231 Para 2319	0	9 000 000	Acquisition de climatiseurs au profit du siège-kgé-boobo-OHG	1	DDCF	15/07/2024	19/07/2024	1	08/08/2024	30 J
40	Chap 24 Art 243	0	50 000 000	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques	1	DPX	17/06/2024	01/07/2024			90 J
41	Chap 24 Art 242	0	20 000 000	Acquisition de matériel de bureau	1	DPX	15/07/2024	29/07/2024			90 J
42	Chap 24 Art 244	0	4 000 000	Acquisition de Mobilier de bureau	1	convention avec CMA BF	16/09/2024	23/09/2024			60 J



N° d'ordre	Lignes Budgétaires	Montant des dépenses engagées mais non liquidées	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Nombre de lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps /évaluation des offres (jour)	Date Probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution
43	Chap24 Art 247	0	9 850 000	Cloisonnement des bureaux des antennes régionales	1	DDCF	23/09/2024	27/09/2024	1	11/10/2024	601
44	Chap 24 Art 248	0	5 000 000	Cablage réseau des bureaux de l'antenne régionale de Ouahigouya	1	DDCF	22/07/2024	29/07/2024	1	14/08/2024	301
TOTALUX		382 500 000	1 220 378 320								

Légende:

DP/RO-MI: Demande de Proposition précédée de Manifestation d'Intérêt
 DPA: Demande de Proposition Allégée
 AOO : Appel d'Offres Ouvert
 AOA : Appel d'Offres Ouvert Accéléré
 DPX : Demande de prix.
 MC: Marché à Commandes
 DP/MS: Demande de Précision en vue de la passation de Marché Subséquent
 J44L: Journée Agro-Alimentaire

La Directrice des Marchés Publies

Chantal S. KABORE



Le Directeur Général

Ahmadé Nour GUENDA
 Chevalier de l'Ordre du Mérite Burkinabè

